



Ekonomická
fakulta
Faculty
of Economics

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

ZÁPIS Z PORADY IGS

Č. 3

13. 6. 2017

Přítomni:

Grantová komise: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., PhDr. Miloslav Lapka, CSc., Ing. Radek Zdeněk, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. (omluven);

Hosté: Ing. Martin Pech, Ph.D.

Program jednání:

Hlasování o dílčích změnách v projektech IGS

Grantová komise (GK) posoudila změny ve třech projektech IGS. Hlasování probíhalo elektronickou formou „per rollam“. Jednotlivé návrhy změn byly zpracovány do třech bodů, o kterých se hlasovalo samostatně. Hlasování probíhalo od 30. 5. 2017 do 12. 6. 2017.

1. Hlavní řešitelka **postdoktorského projektu IGS03P1** Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D. požádala o posunutí zahájení řešení grantového projektu na 1. 5. 2017 (tj. o jeden měsíc) z administrativních důvodů (vstupní zdravotní prohlídka zaměstnanců).

Výsledek hlasování: ANO (4) – NE (0) – Zdržel (1)



2. Hlavní řešitelka **projektu IGS20C1** doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. požádala o změnu charakteru osobních nákladů u externího řešitele bc. Filipa Šustera na formu stipendia. Důvodem je jeho studium v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě.

Výsledek hlasování: ANO (4) – NE (0) – Zdržel (1)

3. Hlavní řešitelka **projektu IGS05C1** Ing. Zita Drábková, Ph.D. požádala o změnu ve struktuře rozpočtu projektu, konkrétně přesunu 25 000,- Kč od interních řešitelů na externistu Ing. Faladu. Důvodem je jeho vyšší časové vytížení při zpracování dat projektu (včetně částečných překladů) a urychlení programátorských prací v 1. roce řešení s tím, že Ing. Falada již nebude v 2. roce projektu členem řešitelského týmu, tj. nebude pobírat žádné odměny. Původní celková výše nákladů v obou letech řešení projektu se nemění.

Výsledek hlasování: ANO (4) – NE (0) – Zdržel (1)

Všechny navržené změny v projektech byly GK schváleny.

Výsledky / úkoly:		Zodpovídá	Termín
1	Zveřejnění zápisu	Ing. Martin Pech, Ph.D.	13. 6. 2017
Zápis vyhotovil a verifikoval:			
Zápis vyhotovil:	Ing. Martin Pech, Ph.D.	Zápis verifikoval:	doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Dne:	13. 6. 2017	Dne:	
Podpis:		Podpis:	



Žádost o změnu charakteru osobních nákladů u externího řešitele grantu bc. Filipa Šustera

Název projektu: Podniková kultura v řízení malých a středních podniků

Číslo projektu:

Grantová komise,

tímto Vás žádám o změnu charakteru osobních nákladů u externího řešitele bc. Filipa Šustera na formu stipendia. Důvode je jeho studium v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě.

Předem děkuji.

S pozdravem doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Krninská Růžena

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2017

*Souhlasím s navrženou změnou s ohledem na ka-
chování celkové výše osobních nákladů a celkových
nákladů projektu.*

ING. MEDVE

-5. 05. 2017

[Signature]

9.5.2017 [Signature]

[Signature]



Formulář změnu rozpočtu projektu Interní grantové soutěže EF JU - Týmové projekty

na základě rozhodnutí vedení fakulty bylo navrženo 15 % krácení nákladů v návrhu rozpočtu projektu „Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků“, č. IGS05C1. Navrhuji o úpravu jednotlivých položek v části rozpočet následujícím způsobem:

Stávající struktura osobních nákladů projektu:

Jméno (afiliace)	Rok 1	Rok 2	Celkem	Forma (DPP, mzda)
Ing. Zita Drábková, Ph.D.	30 500	27 500	58 000	mzda
Ing. Martin Pech, Ph.D.	15 000	23 000	38 000	mzda
Mgr. Pavlína Šimová, Ph.D.	10 000	15 000	25 000	DPP
Ing. Falada Jaromír	20 000	10 000	30 000	DPP

Osobní náklady po změně ve struktuře nákladů:

Jméno (afiliace)	Rok 1	Rok 2	Celkem	Forma (DPP, mzda)	Zdůvodnění
Ing. Zita Drábková, Ph.D.	15 500	32 500	48 000	mzda	
Ing. Martin Pech, Ph.D.	5 000	28 000	33 000	mzda	
Mgr. Pavlína Šimová, Ph.D.	5 000	15 000	20 000	DPP	
Ing. Falada Jaromír	50 000	0	50 000	DPP	Přesun 25000,- od řešitelů na externistu Ing. Falady. Časové zatížení Ing. Falady v 1. roce včetně částečných překladů při zpracování dat. Zrušení odměny Ing. Falady v 2.roce řešení.

Shrnutí nákladů projektu

Jméno	Rok 1	Rok 2	Celkem
Mzdové náklady	75500,-	75500,-	141000,-
Ostatní náklady	0,-	10000,-	0,-
Celkem	75500,-	85500,-	161000,-

Zdůvodnění:

Z důvodu potřeby dokončení výstupů projektu v 1. roce řešení projektu bylo nutno urychlit práce na sw řešení.

Bylo tedy rozhodnuto o zvýšení kapacity hodin Ing. Falady v 1.roce řešení s tím, že Ing. Falada již nebude v 2.roce projektu členem řešitelského týmu tj. nebude pobírat žádné odměny.

V rozpočtu došlo k přesunu odměn od řešitelů ve prospěch Ing. Falady v 1.roce řešení. Původní celková výše nákladů projektu se nemění.



Ekonomická
fakulta
Faculty
of Economics

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Podpis *Ma'Bloua' d'it*

Datum: *26.5.2017*

Jméno a podpis hlavního řešitele projektu:

MA'BLEOVA' d'ITA

Medve Marek Ing. Bc.

Od: Lenka Fendrychova <lenka.fendrychova@gmail.com>
Odesláno: 21. dubna 2017 11:50
Komu: Medve Marek Ing. Bc.
Předmět: Žádost o posunutí startu řešení projektu IGS

Dobrý den pane inženýre,

ráda bych požádala grantovou komisi o posunutí zahájení řešení mého postdockého IGS projektu na 1. 5. 2017.

Zdůvodnění: Před časem jsem byla informována o tom, že zahájení projektu bude muset být posunuto na začátek května z administrativních důvodů (vstupní zdravotní prohlídka zaměstnanců). Na základě této informace jsem si naplánovala další aktivity v měsíci dubnu. Chci k plnění projektu přistupovat zodpovědně a věnovat se mu v rozsahu, který jsem přislíbila. Proto bych, pokud je to možné, upřednostnila zahájení řešení projektu od 1. 5.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

S přáním hezkého víkendu

Lenka Fendrychová